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La presente tesis, Influencia de la filosofía Lean Construction en el mejoramiento de la 
productividad del proceso constructivo de la Institución Educativa Luis Eduardo Valcárcel 
en el distrito de Yonán, provincia de Contumazá, departamento Cajamarca, tiene como 
objetivo principal determinar la influencia en el mejoramiento de la productividad del 
proceso constructivo de la institución educativa Luis Eduardo Valcárcel. Se aplicó las 
herramientas Lean Construction (Last Planner System y Lean Project Delivery System) en 
la planificación y en el control de la ejecución del proyecto dirigido a la reducción de 
pérdidas y optimización de los procesos productivos, para la recolección de datos se utilizó 
como guía de observación la carta balance lo cual facilitó la obtención de datos sobre los 
tipos de trabajo, asimismo se empleó informes diarios donde se registraban los rendimientos 
de los operarios. Como resultados se obtuvo un 50% y 58% de trabajo productivo en las 
partidas de asentado de ladrillo y tarrajeo, asimismo se obtuvo una reducción de tiempo de 
ejecución y de costos en alrededor del 25%. Se determinó que la filosofía Lean Construction 
muestra beneficios bastantes alentadores para la industria de la construcción, ya que logra 
un mayor índice en la productividad minimizando desperdicios, agregando valor al producto. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
En el mundo siempre ha existido proyectos de todas clases y dimensiones, desde la 
fabulosa muralla china hasta el desarrollo de un nuevo producto para una empresa. La 
gestión de proyectos tiene como objetivo obtener el mejor resultado en el menor 
tiempo posible, es decir conseguir más beneficios por menos dinero. Los enfoques mal 
estructurados no funcionan. Muchos de los proyectos no consiguen entregarse en el 
tiempo previsto y acorde con un presupuesto, porque las personas que lo manejan 
carecen de habilidades y conocimientos de las técnicas más eficaces para alcanzar 
resultados óptimos. (Bonnie & Teresa, 2012) 
 
 En Colombia actualmente en la industria de la construcción es cada vez más común 
escuchar conceptos relacionados con la productividad, ya que debido a la globalización 
es una necesidad para las empresas ser cada vez más productivas y competitivas para 
así garantizar su permanecía en el tiempo. La construcción es uno de los principales 
motores de la economía, por lo cual este sector está en búsqueda de métodos que 
permitan planificar y desarrollar proyectos eficientes, que no incurran en sobrecostos 
ni reproceso y que disminuya su nivel de incertidumbre. (Henao, 2010) 
 
Según (Ruano, 2010) en Chile, en los años 1986 y 1997 la construcción presento un 
crecimiento continuo lo que permitió una consolidación de la industria y en especial 
en el perfeccionamiento en los sistemas de edificación. La mejora de los sistemas de 
construcción consistió principalmente en la incorporación de maquinaria y elementos 
que mejoraron la productividad.  
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En España, la productividad en la construcción se ve afectado directamente por la era 
digital, que la sitúan en algunos aspectos estancados en el tiempo. El mayor de ellos 
es lograr un enfoque más productivo, esto conlleva a un cambio de estrategia en la 
planificación, control y gestión en los procesos de ejecución de obras, apostando por 
nuevas herramientas, metodologías que permitan maximizar los resultados, 
reduciendo las perdidas y concediendo la toma de decisiones. (Cerveró, 2017) 
 
La productividad en los procesos productivos en la industria de la construcción en el 
Perú Según (Ghio, 2001) hace mención que en el país solo se produce efectivamente 
el 28% de tiempo. De no mejorar los niveles de ocupación del tiempo y mantenerlos 
en niveles que no generen productividad, el país no podrá salir de la condición de 
nación subdesarrollada.  
 
En Cajamarca no se han hecho estudios para medir la productividad en el proceso 
constructivo. En el distrito de Yonán se ha podido apreciar que no se utiliza ninguna 
herramienta o nueva tecnología para mejorar la producción, la planificación de las 
obras se ejecuta con los métodos convencionales.  
 
La ISO 9001 es una norma internacional basada en la gestión y los requisitos de control 
de los procesos destinada a alcanzar la mejora de los mismos, se centra en la detección 
y determinación de procesos de la organización como actividad decisiva para su 
funcionamiento eficaz. El proceso de evaluación del cumplimiento de los ítems 
exigidos por ISO 9001 será valorado/auditado por personal que reúne todas las 
competencias técnicas que la propia norma determina. Alcanzando el aumento de la 
productividad tras la evaluación inicial y la consiguiente mejora de los procesos que 
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se producen durante su implementación, así como también de la mejora en la 
capacitación y calificación de los empleados. Al disponer de mejor documentación y 
de un control de los procesos, es posible alcanzar una estabilidad en el desempeño, 
reducir la cantidad de desperdicio y evitar la repetición del trabajo (ISO-9001, 2015). 
 
Según (Aguilar, 2010) en su tesis titulada “Estudio comparativo de la productividad 
de Construcción de casas en serie, utilizando el método de planificación tradicional y 
el sistema del último planificador” cuyo objetivo fue dar a conocer la importancia y el 
impacto que tiene la productividad, dentro de los procesos constructivos, llego a la 
conclusión que al implementar la calidad en los procesos constructivos y 
administrativos, se ven mejoras, tanto internas como externas en las empresas, como 
resultado de los procedimientos y normas de calidad aplicadas, logrando la satisfacción 
del cliente, que es el objetivo primordial de la empresa.  
 
Según (Arboleda, 2014) en su tesis titulada “Análisis de productividad, rendimientos 
y consumo de mano de obra en procesos constructivos, elemento fundamental en la 
fase de planeación”, cuyo objetivo fue analizar la productividad, rendimientos y 
consumo de mano de obra en procesos constructivos, de edificaciones de la zona sur 
de Medellín, llegó a la conclusión que los niveles de actividad obtenidos de una 
muestra de veinte edificios en construcción revelan que un 50% del tiempo de las 
jornadas de trabajo fue dedicado a labores que no agregan valor a los productos. El 
potencial de mejoramiento se encuentra en las labores no contributivas, las que suman 
un 26% del tiempo total de trabajo y representan una inactividad laboral debido 
principalmente a ineficiencias en la regulación de los flujos de recursos.  
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Según (Sanchez, Rosa, & Benavides, 2014) En su tesis titulada “Implementación del 
sistema lean construction para la mejora de productividad en la ejecución de los 
trabajos de estructuras en obras de edificación de viviendas” cuyo objetivo de 
investigación fue implementar las herramientas de gestión de productividad de la 
filosofía Lean Construcción para mejorar la productividad de los trabajos estructurales 
para edificación de viviendas, llego a la conclusión que con solo implementar el uso 
de las herramientas de planificación y control de la filosofía Lean construcción en la 
obra, se incrementó el trabajo productivo (TP) hasta el orden del 44% promedio, que 
nos da fundamentos para suponer, que si se gestiona algunos trabajos contributivos 
(TC), se reduce o se elimina algunos trabajos no contributivos  (TNC) utilizando la 
gráfica de Pareto, se puede llegar a niveles superiores de productividad. Para llegar a 
niveles óptimos de TP 60%, TC 25% y TNC 15%, en los próximos proyectos, se 
requerirá un uso responsable de las herramientas planteadas en este trabajo, que se 
deben conjugar con un adecuado manejo de la contractibilidad, durante el desarrollo 
del diseño del proyecto e implementar tecnología e innovación en los procesos 
constructivos.  
 
Según (Ramos & Salvador, 2013) En su tesis titulada “Evaluación de la aplicación del 
sistema Last Planner en la construcción de edificios multifamiliares en Arequipa” , 
cuyo objetivo de investigación fue evaluar la aplicabilidad del sistema Last Planner en 
la construcción de edificios multifamiliares en el departamento de Arequipa a partir de 
un diagnóstico realizado en el inicio del proyecto para, posteriormente, optimizar la 
productividad en base a una propuesta de mejora de la mano de obra, llegada de 
materiales a tiempo y aseguramiento del cumplimiento de actividades diarias, llego a 
concluir que el sistema de planificación Last Planner es aplicable en la ciudad de 
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Arequipa ya que se ha tenido a lo largo de 3 meses de obra en la primera etapa un 
mejoramiento y aprendizaje notable que ha conseguido tener ahorros en las partidas 
de acero, concreto, encofrado y solaqueo exterior e interior. Es pertinente decir que a 
partir de una propuesta de planificación eficiente se ha logrado mejorar la partida de 
concreto en 34%, la partida de acero en 2%, la partida de solaqueo en 5% y la partida 
de encofrado en 2%, cabe resaltar que esta mejora se refleja en el resultado operativo. 
 
En conclusión en el sector de la construcción para que el proceso constructivo venga 
progresando,  se debe empezar por saber en qué estado se encuentra los indicadores de 
productividad y calidad permitiendo conocer el desempeño que se viene dando en la 
ejecución del proyecto, Implementando herramientas y nuevas tecnologías  que 
faciliten la identificación de los tiempos, contributivos, no contributivos y productivos, 
de tal manera poder eliminar actividades que no aporten valor en el producto final 
logrando maximizar la productividad.  
 
En el tiempo record de 20 meses la empresa Cosapi logró construir la sede del Banco 
de la Nación en la avenida Javier Prado Este, en San Borja, que con sus 30 pisos y 
cuatro sótanos es el edificio más alto del Perú con 135.5 metros de altura. Para poder 
construir los 66,539 metros cuadrados de la mega estructura, Cosapi implementó un 
conjunto de metodologías y tecnologías de construcción. Como el sistema de trabajo 
fast-track para la ingeniería y construcción en paralelo y unificó la ingeniería, el diseño 
y el control de la construcción con la plataforma Building Information Modeling 
(BIM) combinada con las tecnologías REVIT, la filosofía Lean Construction y Last 
Planner. Utilizando estas herramientas, y nuevas tecnologías la empresa Cosapi logró 
aumentar la productividad y construir en menor tiempo. (Cosapi, 2017) 
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 La filosofía Lean construcción se implementó en la construcción de los 
estacionamientos subterráneos del parque Kennedy en Miraflores. Una de las 
características de este proyecto es haberse concluido en un plazo adecuado. Y eso fue 
posible gracias a los enfoques que la gerencia de proyectos aplicó en la ejecución. La 
filosofía Lean Construction, así como la metodología Last Planner permitieron un 
avance más efectivo, superando las restricciones e inconvenientes que se presentaron. 
(Costos, 2017) 
 
La productividad en el proceso constructivo viene siendo afectada directamente por la 
mala planificación al ejecutar una obra. A pesar que la construcción se ha comenzado 
a industrializar en los últimos años, ésta aún conserva ciertas cosas artesanales. El 
trabajo del recurso humano, en general, es poco eficiente. Más del 50% del tiempo 
total de trabajo es destinado a trabajo no contributivo a la producción, lo que muestra 
la existencia de un alto potencial de mejoramiento.  (Martines & Alarcon, 1988) 
 
Según (Villagarcia, 2005) hace mención que en los últimos 10 años, ha ido en aumento 
el número de empresas del sector de construcción preocupadas por el tema de calidad 
y productividad, aun son pocas las que se registran sus rendimientos de productividad, 
o que realizan algún seguimiento de calidad en sus obras e implementen alguna 
herramienta o nueva tecnología para minimizar desperdicios y maximizar el valor al 
cliente.  
 
En el país existen pocos estudios acerca de la productividad y calidad en el sector. Uno 
de los estudios realizados en nuestro país (Arboleda, 2014) acerca de la productividad, 
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fue elaborado por el Prof. Virgilio Ghio Castillo. Los resultados de esta investigación 
dieron lugar al libro “Productividad en obras de construcción: diagnóstico, crítica y 
propuesta” del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este 
libro presenta un panorama actual de la productividad de mano de obra en la 
construcción peruana y brinda herramientas para mejorarla a través de políticas de 
gestión de la producción adecuadas. (Ghio, 2001)  
 
La productividad en la ejecución de los proyectos de construcción es afectada por un 
gran y variado número de factores, cuyo efecto no siempre es fácil de identificar o 
cuantificar. Muchos tienden a responsabilizar a los trabajadores de gran parte de los 
problemas de productividad y desvían su atención de otras áreas que tienen una mayor 
participación como es la administración de la obra, el entorno en que se desarrolla la 
obra con sus participantes, el tiempo y método de trabajo, el personal del proyecto. 
 
 La productividad se mide en relación al contenido de trabajo productivo, ya que son 
estas las actividades, las que aportan al avance físico real de una obra. El problema es 
que, en general, los sistemas de control tradicionales no muestran donde se producen 
las actividades no contributivas, las que pasan desapercibidas en el contexto general. 
Normalmente, durante la ejecución del trabajo se va produciendo una cantidad 
apreciable de actividades no contributivas que van restando tiempo disponible para 
producir. Sobre estas actividades hay que actuar, para mejorar la productividad. 
(Serpell A. , Productividad en la Construccion, 1985) 
 
En la construcción implementando esta filosofía y sus herramientas tiene la posibilidad 
de aumentar su productividad hasta un 60 % si se pasa del modelo de gestión 
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tradicional, a otro avanzado, aplicando técnicas de Lean Construction. Las 
herramientas que nos proporciona la filosofía Lean Construction como puede ser Last 
Planner System, 5S, Lean Proyect Delivery System, Target Value Design, están 
cambiando el sector de la construcción. (Cerveró, 2017) 
 
 La utilización del nuevo enfoque de producción se encuentra en hacer más eficientes 
las actividades de transformación que agregan valor, minimizando o eliminando las 
actividades que no lo generan, es decir las pérdidas, logrando una mayor productividad 
en el proceso constructivo. Por lo tanto, el uso de las técnicas de Lean Construction 
permite obtener una obra de buena calidad, en menor tiempo y a bajo costo, sin que 
los trabajadores vean afectada su seguridad. Se pueden reducir costos y aun así 
mantener una excelente calidad a lo largo del proceso de elaboración del proyecto. 
(ILCP, 2014)  
 
La presente investigación busca dar a conocer de qué manera la filosofía Lean 
construction influye en la productividad de los procesos constructivos de un proyecto 
de construcción, aplicando técnicas de mejora en la planificación y control de la 
ejecución, obteniendo como resultado de las modificaciones en los procesos una 
reducción de costos, aumento de utilidades y una estructura competitiva en el mercado. 
Asimismo, esta investigación pretende dar a conocer a estudiantes universitarios, 
entidades públicas y privadas sobre lo importante que es implementar la filosofía Lean 
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1.1. Formulación del problema 
¿De qué manera influye la Filosofía Lean Construction en el mejoramiento de la 
productividad del proceso constructivo de la Institución Educativa  Luis Eduardo 
Valcárcel- Yonán?.  
 
1.2. Objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
Determinar la influencia de la filosofía Lean Construction en el mejoramiento de la 
productividad del proceso constructivo de la Institución Educativa Luis Eduardo 
Valcárcel – Yonán. 
1.2.2. Objetivos específicos 
• Determinar en qué medida influye en el costo de ejecución en las partidas 
Asentado de ladrillo y tarrajeo, la aplicación de la filosofía Lean Construcción en 
la etapa del proceso constructivo de la Institución Educativa Luis Eduardo 
Valcárcel – Yonán. 
• Determinar en qué medida influye la aplicación de la filosofía Lean Construction 
en el cumplimiento de la programación de las partidas Asentado de ladrillo y 




1.3.1. Hipótesis general 
La aplicación de la filosofía Lean Constructión en la construcción de la Institución 
Educativa Luis Eduardo Valcárcel influirá positivamente mejorando la 
productividad en un 60%, reduciendo costos en un 25% y optimizando el plazo en 
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los procesos productivos en un 25%, medidos en la ejecución de las partidas 
asentado de ladrillo y tarrajeo de la construcción de la Institución Educativa Luis 
Eduardo Valcárcel en Yonán-Cajamarca 2019. 
 
CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
2.1. Tipo de investigación 
El tipo de investigación del presente proyecto es aplicativa y el diseño de investigación 
es de tipo EXPERIMENTAL debido a que la variable independiente (Filosofía Lean 
Construction) influye y cambia a la variable dependiente (Productividad en el proceso 
Constructivo). Siendo un diseño experimental, porque es una situación de control en 
lo cual se manipula de manera intencional, una o más variables independientes para 
analizar la consecuencia sobre una o más variables dependientes. Se encuentra dentro 
del diseño Cuasi Experimental debido a que los sujetos de estudio no están asignados 
aleatoriamente, es decir son asignados por el autor, y esta ubicados en un subgrupo  de 
las explicativas la cual es determinada de determinar la causa de los fenómenos. 
2.2. Diseño de Investigación  
El diseño de investigación del presente proyecto es de tipo EXPERIMENTAL debido 
a que la variable independiente (Filosofía Lean Construction) influye y cambia a la 
variable dependiente (Productividad en el proceso constructivo). Siendo un diseño 
experimental, porque es una situación de control en la cual se manipula de manera 
intencional, una o más variables independientes para analizar la consecuencia sobre 
una o más variables dependientes. Se encuentra dentro del diseño CUASI 
EXPERIMENTAL debido a que los sujetos de estudio no están asignados 
aleatoriamente, es decir son asignados por el autor, y está ubicado en un subgrupo de 
las explicativas la cual es la encargada de determinar la causa de los fenómenos.  
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2.3.Variables de Estudio 
Independiente: Filosofía Lean Construction 
Dependiente: Productividad en el proceso constructivo 
 
2.4. Población y muestra  
2.4.1 Población: En la presente investigación la población será todas las partidas de la 
construcción de la Institución Educativa Luis Eduardo Valcárcel. 
2.4.1 Muestra: En el presente proyecto de investigación el tipo de muestreo es no 
probabilístico ya que cada elemento de la población no tiene la misma probabilidad de 
pertenecer a la muestra (Las partidas de la construcción de la Institución Educativo 
Luis Eduardo Valcárcel). En este proyecto el muestreo es por conveniencia ya que la 
muestra se elige a criterio del autor, por ende se seleccionó las partidas de  Asentado 
de ladrillos y Tarrajeo, donde se evidencian usualmente el mayor desperdicio de 
material, mala distribución de mano de obra y son una de las partidas con mayor 
incidencia en el presupuesto. 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
Determina las 
causas de los 
fenomenos
Los sujetos de 
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La técnica empleada para la recolección de datos, es la Revisión Documental ya que 
en la investigación se extraerán documentos para la aplicación de la Filosofía Lean 
Construction en las partidas de la construcción de la Institución Educativa Luis 
Eduardo Valcárcel y se utilizará también la Observación ya que se tendrá que registrar 
visualmente lo que ocurre en cada partida, los recursos utilizados, el tiempo empleado 
para ejecutar cada actividad. 
2.5.2. Instrumentos de recolección  
 
El instrumento de investigación a utilizar en la elaboración del proyecto será la matriz 
de categoría debido a que permite saber que analizar, para qué, y asegura que se 
permita presentar los resultados de manera coherente y ordenada. Lo que servirá para 
un mayor análisis de las partidas obtenidas para el desarrollo de este proyecto. 
Además, se usará guías de Observación (Carta balance) para poder registrar y medir 
datos de los tiempos productivos (TP), contributivos (TC) y no contributivos (TNC), 
de tal manera poder mejorar la productividad. La validación de datos se hará con la 
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Tabla 1.  
Instrumento Matriz de Categorización 
Eje  Categoría   Técnicas  
Productividad Producción de cada cuadrilla. 
Tiempo que se demora en 
ejecutar una Actividad 
Curvas de productividad en 
Excel.  
Rendimiento  Rendimiento evaluado 
diariamente por cuadrilla. 
Informes diarios   del 











Informes diarios de TP,TC, 
TNC de cada colaborador. 
 
Figura 1:Formato de carta Balance. Fuente propia  
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2.5.3. Análisis de Datos: 
Estadística Descriptiva  
 
2.6. Procedimiento 
Para la presente investigación se realizaran los siguientes procedimientos para la 
aplicación de la filosofía Lean Construction en las partidas de la construcción de la 







































































Figura 2.Procedimiento de la investigación. Fuente propia  
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1. Revisión de la Información de la construcción: 
 
Se realizará la revisión documental a cerca de la construcción de la Institución 
Educativa Luis Eduardo Valcárcel – Yonán, tanto de las partidas que se 
realizarán, como del presupuesto y el cronograma del proyecto. 
 
Selección de Partidas 
Se hace la visita de la construcción del Colegio Luis Eduardo Valcárcel, 
se selecciona las partidas donde se aplicará la filosofía Lean 
construcción para la mejora de productividad. 
 
Capacitación a Trabajadores  
Se realizó reuniones con quienes estaban al frente de la obra, el Gerente, 
el Ingeniero Residente, el Administrador de Obra, y el Maestro de Obra 
para informarles en que comprendía la Filosofía Lean Construction y los 
beneficios que tiene al aplicar sus herramientas como Lean Delivery 
System y Last Planner System. 
Esta etapa generará que la productividad aumente considerablemente. 
Asimismo, las reuniones permitirán realizar una retroalimentación 
diaria, lo cual permitirá identificar los errores y posteriormente 
corregirlos. 
 
Herramientas Lean Construction 
Las Herramientas Lean aplicadas son las siguientes: 
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Lean Project Delivery System (LPDS) 
LPDS es un proceso colaborativo para la gestión integral del 
proyecto, a lo largo de todo el periodo que dura este. Se utiliza un 
equipo en todo el desarrollo para alinear fines, recursos y 
restricciones. Se trata de un enfoque por etapas que comprende la 
definición del proyecto, el diseño, el suministro, el montaje o 
ejecución y el uso y mantenimiento posterior del edificio, 
instalaciones o infraestructura. En la presente investigación se 
centrará solo en el proceso constructivo, es decir la etapa de 
“Ensamblaje Lean” y las herramientas que se usará para el control 
de la producción son las siguientes: (Chavez & De la cruz, 2014) 
a. Informe semanal de producción (I.S.P) 
Junto con las actividades diarias a ejecutar se concede al capataz 
una relación con todos los participantes de su cuadrilla, para cada 
colaborador se deberá escribir la actividad que han estado 
realizando, y las horas que ha tomado hacer dicha actividad. 
Cabe resaltar también, que para tener un mayor control de la 
cuadrilla se entrega el tareo lleno con valores teóricos de avance 
de actividad, vale decir metrado. El capataz escribirá a un 
costado los valores reales en campo. Estos cambios son 
normalmente aceptados, debido a la gran variabilidad que 
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b. Curva de Productividad: 
Según (Chavez & De la cruz, 2014) afirma que la curva de 
productividad es una gráfica que deja observar de manera más 
clara los resultados que arroja el I.S.P. (Informe Semanal de 
Producción) Se realizara una curva de productividad por 
partida. Por ejemplo, La curva de encofrado de losa, o curva 
de productividad de vaciado de muros. En el eje de las abscisas 
(eje x) se coloca los días y en el eje de las ordenadas (eje y) se 
coloca los rendimientos obtenidos por cada día. La fórmula del 
rendimiento es el siguiente: 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠)
/(𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑎) 
Ecuación 1 . Ecuación para hallar el rendimiento 
 
Por el contrario, si se presenta el siguiente gráfico en una 
actividad quiere decir que la producción está disminuyendo y 
hay que empezar a realizar un seguimiento detallado de dicha 
actividad 
Figura 3: Curvas de productividad. Fuente: Libro lean 
Cnstruction de Koskela 
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Tener en consideración: 
- Para un mejor estudio se recomienda usar 3 curvas: curva de 
rendimiento diario, curva de rendimiento del presupuesto y 
curva de rendimiento acumulado. En este proyecto va a 
importar que la curva del rendimiento acumulado sea menor o 
esté por debajo del rendimiento del presupuesto ya que esto 
denotará que no se está sobrepasando de los recursos que se 
tenía destinado inicialmente. 
- La curva de productividad también se puede usar mostrando 
la velocidad (en lugar del rendimiento) que va desarrollando la 
cuadrilla día a día (Chavez & De la cruz, 2014) 
- Cuando la actividad que está siendo analizada tiene muchos 
días de realización, se recomienda cambiar la unidad de tiempo 
en las abscisas (eje x) de día a semanas, así el gráfico se 
entenderá e interpretar más fácil. (Chavez & De la cruz, 2014) 
 
          
Figura 4: Curvas de productividad en mejora Fuente: Libro 
Lean Construcción Koskela 
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c. Sectorización 
Es una división que se realiza a la zona de trabajo en partes 
iguales. Aplicando el concepto de “divide y vencerás”, se 
fracciona el plano en partes iguales donde cada una de las 
fracciones se le denomina sector o frente y será el desarrollo 
diario para cada una de las actividades. (Chavez & De la cruz, 
2014) 
d. Tren de Actividades: 
Es una metodología similar a las líneas de producción de las 
fábricas, en donde el producto viaja a lo largo de varias 
estaciones originándose una transformación en cada una de 
ellas. En el caso de la construcción lo cual no es una industria 
automatizada y no se puede mover el producto a lo largo de 
varias estaciones se creó el tren de actividades, el concepto de 
esta herramienta hacer que las cuadrillas sean quienes se 
trasladen una tras otra por cada sector, originándose en cada 
desplazamiento la transformación del producto, con esto se 
pretende tener un proceso continuo y ordenado de trabajo, 
también poder identificar fácilmente el avance a través de la 
ubicación de la cuadrilla. 
e. Nivel General de Actividad 
El nivel general de actividad evalúa el porcentaje de los tres 
tipos de trabajo en el total de la obra (Trabajo no contributivo, 
trabajo contributorio y trabajo productivo). Para realizar un 
nivel general de actividad se debe transitar y observar el total 
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de la obra en forma aleatoria; Cada vez que se contemple a un 
obrero, se deberá apuntar si está realizando un TP, TC o TNC 
y anotar que actividad específica es en la que se encuentra 
trabajando. La muestra se debe conseguir de todas las 
actividades que se encuentran ejecutando en la obra y de todos 
los obreros que estén presente. Los resultados de las 
mediciones del nivel general de actividad muestran el nivel 
que se utiliza en la obra y sirven para comparar con los 
estándares nacionales e internacionales. También ayuda a 
detectar cuáles son las pérdidas, y luego a cuantificarlas y 
eliminarlas. (Chavez & De la cruz, 2014) 
f. Carta Balance 
Es una herramienta que, a partir de datos estadísticos, 
especifica de forma detallada el proceso de una actividad para 
así buscar su optimización. En una Carta Balance se toma un 
intervalo de tiempo muy corto (cada uno o dos minutos) la 
actividad que está realizando cada obrero. Estas actividades 
son divididas en los tres tipos de trabajo TP, TC y TNC.  
(Chavez & De la cruz, 2014) 
 
Last planner system o el último planificador 
La metodología que se usara para la implementación del Last 
Planner System en este proyecto, se basó en los paper presentados 
en el congreso anual del IGLC (International Group Lean 
Construction) y estos son: 
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a. Programación maestra 
Esta programación marca los hitos de la programación de la 
obra. Por lo cual no debe ser una programación tan detallada. En 
algunas constructoras u organizaciones aún se usa el diagrama 
de Gantt que muestra un cronograma muy minucioso de las 
actividades que se realizaran cada día desde que se empieza las 
obras provisionales hasta la entrega final del último 
departamento del proyecto. Pero debido a la gran variabilidad 
que existe en toda obra, en muchas de las oportunidades este 
diagrama termina siendo un papel colgado en la oficina que 
nadie toma en cuenta para programar. Es por este motivo que la 
programación maestra no debe ser muy detallada, sino más bien 
marcar fechas tentativas como comienzo de excavación, fin del 
casco, etc. El Dr.  Glenn Ballard (co–fundador y director de la 
investigación del Lean Construction Institute) hizo mención en 
la conferencia de IGLC número 1 llevada a cabo en Lima, Perú 
lo siguiente: “todos los planeamientos son pronósticos, y todos 
los pronósticos están errados. Mientras más larga la predicción, 
más errada estará. Mientas más detallada la predicción, más 
errada estará” (Ballard, 2000) 
 
b. Look Ahead 
Es un cronograma que se ejecutará a mediano plazo (suele 
comprender entre 3 a 6 semanas). Se sigue de la programación 
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maestra, haciendo algunos cambios al cronograma debido a que 
look ahead es mucho más detallado. (Chavez & De la cruz, 2014)  
 
c. Programación Semanal 
Es un cronograma tentativo donde se muestra las actividades que 
se van a realizar en la semana. Se supone que todas las 
actividades mostradas no deben de tener restricciones para su 
realización. Para realizar la programación semanal se debe tener 
en cuenta la programación de las siguientes cuatro semanas 
(Look ahead). (Chavez & De la cruz, 2014) 
 
d.  Programación Diaria (Parte Diario) 
Conocido como el tareo, es un documento que se entrega todos 
los días a quien dirige cada cuadrilla. Dicho documento muestra 
en forma precisa las actividades a realizar durante el día, lo 
principal es formalizar el pedido del ingeniero de residente en 
cuanto a las actividades a realizar. En algunas empresas el 
documento entregado al capataz de cada cuadrilla para realizar 
las labores diarias tiende a confundirlo, por lo tanto, se debe 
tratar de que el documento sea lo más claro y entendible (con 
gráficos y colores) para ayudar a reforzar lo dicho por el 
Ingeniero Residente y no confundir a la persona que recibe el 
tareo. La idea principal de presentar un documento claro y 
sencillo se basa en una recomendación del L.C.I. (Lean 
Construction Institute) que sugiere la minimización de 
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iteraciones negativas. Para desarrollar la programación diaria se 
debe tener en consideración la programación semanal. Es aquí 
donde pueden ser incluidas actividades de “último minuto” 
como, por ejemplo: 
- Apoyo a cuadrilla de excavación por retraso imprevisto (mayor 
profundidad de cimentación que la esperada). 
- Reparación de cerco perimétrico que fue destruido por camión 
de cisterna de agua. 
- Simulacro de sismo en el que participa el total de trabajadores 
de la obra Limpieza y mantenimiento de encofrado.  
A manera de resumen, hasta ahora se ha mencionado 
herramientas únicamente de programación de obra. Primero la 
programación maestra que muestra hitos en la programación. 
Después el Look Ahead, que es una programación detallada a 
mediano plazo y por ultimo programación semanal y diaria que 
son un fragmento de el Look Ahead. (Chavez & De la cruz, 
2014) 
 
e. Análisis de Restricciones 
Teniendo como referencia el Look Ahead, se realiza un análisis 
de todas las partidas que se deben hacer en las siguientes cuatro 
semanas según la programación. Se debe saber todo lo que se 
necesita para que la actividad pueda ejecutarse sin ningún 
percance. En el formato de análisis de restricciones se escribe la 
fecha límite en la cual se levantará la restricción y el responsable 
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o responsables de levantarla. El plazo no es necesariamente 
cuatro semanas, la idea es tener un tiempo de anticipación al 
cronograma para levantar las restricciones. El tiempo tiende a  
variar entre 3 y 6 semanas. (Chavez & De la cruz, 2014) 
 
2.7. Aspectos Éticos: 
En la presente tesis, se considera los aspectos éticos en una investigación científica, 
respetando la propiedad intelectual de los autores, citando sus teorías y conocimientos, 
referenciado apropiadamente en las fuentes bibliográficas. También las identidades de 
la mayoría de las personas involucradas en este estudio se mantienen en reserva a 
excepción de los personajes mencionados en las Carta Balance y en los formatos de 
Informe Semanal de Producción.  Respecto a lo mencionado según (Gonzales, 
Gonzales, & Ruiz, 2012) en donde indica que los códigos de ética insisten en la 
seguridad y protección de la identidad de las personas que participen en la 
investigación. Ninguna debe sufrir daño ni sentirse incomodo como consecuencia de 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
Después de realizar la revisión documental acerca del proyecto de la construcción de la I.E. 
Luis Eduardo Valcárcel y el avance de obra, se procedió a la selección de las partidas donde 
se aplicará las herramientas Lean Construction, dado a su realce en el presupuesto. 
Previo a la aplicación de las herramientas Lean en la obra se hizo una reunión con el Gerente 
de Obra, el Administrador de Obra y el Ing. Residente, y Capataz para darles a conocer sobre 
la Filosofía Lean Construction y sus beneficios que tiene al ser aplicado tanto la planificación 
como en la ejecución del proyecto. 
Lean Project Delivery System (LPDS) 
Esta herramienta traducida al español como “Sistema de Entrega de Proyectos sin Perdida”, 
el cual descompone un proyecto de construcción en 6 fases y 13 módulos, en este proyecto 
se aplicará en la fase de producción. Para su desarrollo LPDS propone una serie de técnicas 
y herramientas las cuales se aplicarán las siguientes:  
Informe semanal de producción: 
Con la colaboración del capataz se procedió a registrar diariamente las actividades que se 
ejecutaban, así como los nombres que conformaban las cuadrillas y el rendimiento 
correspondiente de cada actividad que realizaban durante 8 horas de jornada.   
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Figura 5: Registro semanal de producción. Fuente propia. 
 
Curvas de productividad 
La curva de productividad se realizó después de tener los informes semanales de producción, 
esta herramienta permitió tener un mejor control de la productividad, llevar un registro 
permanente de los rendimientos obtenidos durante la ejecución de la obra con el fin de hacer 
una comparación con los rendimientos presupuestados para tener un estado de ganancia o 
pérdida de dicha partida. 
En este proyecto se presenta la curva de productividad de la partida de Asentado de ladrillo 




























UndAsentado de ladrillo de cabeza Victor Manuel 1 360 302
Asentado de ladrillo de cabeza en 1° piso Anibal 1 360 365
Asentado de ladrillode cabeza en 2° piso Felix 1 360 378
Dia 5
PARTIDA Operario Oficial Peon Rend. ACU Rend. En obra
Encofrado de columnas Eucebio 1 1 10 10
Asentado de ladrillo de cabeza Durant 1 360 432
Asentado de ladrillo de cabeza Victor Manuel 1 360 334
Asentado de ladrillo de cabeza Walter 1 360 266
Dia 4
PARTIDA Operario Oficial Peon Rend. ACU Rend. En obra
Hablitacion de acero en vigas Cueva 1 1 240 328
Hablitacion de acero en vigas Tanta 1 240 267
Encofrado de viga techo pabello 1 Luis Fernando 2 9 17.74
Acentado de ladrillos Durant 1 360 330
Encofrado de viga Eucevio/Walter 2 9 26.6
Encofrado de sobrecimiento Luis Fernando Pepe 14 12.6
Dia 3
PARTIDA Operario Oficial Peon Rend. ACU Rend. En obra
Tarrajeo de muro Anner 1 20 19
17.74
Acentado de ladrillos Felix 1 1 360 220
Encofrado de columnas Victor Manuel 1 1 8.4
Encofrado de viga techo pabello 1 Eucebio / Walter 9
Encofrado de sobrecimiento Luis Fernando Pepe 14 9.6
Dia 2
PARTIDA Operario Oficial Peon Rend. ACU Rend. En obra
10
Tarrajeo de muro Walter 1 20 9.9
Acentado de ladrillos Anner 2 10 360 320
Vaciado de columnas Duran/Luis Fernando 2 10 10 10.5
Encofrado de viga techo pabello 1 Eucebio / Walter 9 17.5
Encofrado de sobrecimmiento  SS.HH Luis Fernando 1 X 14 8
INFORME SEMANAL DE PRODUCCIÓN 
RECOLECCION DE DATOS DE RENDIMIENTOS DIARIOS 
Dia 1 
PARTIDA Operario Oficial Peon Rend. ACU Rend. En obra
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existiendo una gran variabilidad al inicio, después se observa que tiene un comportamiento 
más constante. 
Debido a los efectos de la variabilidad y a los problemas que se presentaron, la producción 
diaria varia, ya sea por la falta de algún integrante en la cuadrilla o porque se agregó a alguien 
más, por la falta de alguna herramienta o por el estado anímico de algún trabajador.  
Después de levantar las observaciones que causaba la variabilidad y de haber aplicado 
paralelamente otras herramientas de la filosofía Lean Construction, se observa como la curva 
de rendimiento diario va oscilando cerca a la curva de rendimiento del presupuesto y a la 
curva de rendimiento promedio la cual es menor que la curva del presupuesto, esto evidencia 
que no se está sobre pasando los recursos que se tenía destinado.  
Tabla 2. 
 Formato para curvas de productividad de la partida asentado de ladrillo  
 
Nota: En la tabla se aprecian los rendimientos acumulados, diarios y del presupuesto. Fuente propia.  






















1 3 320 320 8 8 380 0.025 0.021 0.025 
2 3 330 650 8 16 380 0.024 0.021 0.025 
3 3 330 980 8 24 380 0.024 0.021 0.024 
4 2 328 1308 8 32 380 0.024 0.021 0.024 
5 2 266 1574 8 40 380 0.030 0.021 0.025 
6 2 334 1908 8 48 380 0.024 0.021 0.025 
7 2 432 2340 8 56 380 0.019 0.021 0.024 
8 2 378 2718 8 64 380 0.021 0.021 0.024 
9 2 380 3098 8 72 380 0.021 0.021 0.023 
10 2 390 3488 8 80 380 0.021 0.021 0.023 
11 2 375 3863 8 88 380 0.021 0.021 0.023 
12 2 410 4273 8 96 380 0.020 0.021 0.022 
13 2 415 4688 8 104 380 0.019 0.021 0.022 
14 2 405 5093 8 112 380 0.020 0.021 0.022 
15 2 400 5493 8 120 380 0.020 0.021 0.022 
16 2 370 5863 8 128 380 0.022 0.021 0.022 
17 2 415 6278 8 136 380 0.019 0.021 0.022 
18 2 415 6693 8 144 380 0.019 0.021 0.022 
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Figura 6: Curva de productividad de la partida asentado de ladrillos de cabeza. Fuente 
propia                  
                         
Tabla 3. 
 Formato para curvas de productividad de la partida tarrajeo en columnas 
 
TARRAJEO EN COLUMNAS  


















1 1.5 4.5 4.5 5 5 1.111 0.8 1.111 
2 1.5 4.4 8.9 6 11 1.364 0.8 1.236 
3 1.5 10 18.9 8 19 0.800 0.8 1.005 
4 1.5 10.5 29.4 8 27 0.762 0.8 0.918 
5 1.5 13 42.4 8 35 0.615 0.8 0.825 
6 1.5 9.72 52.12 8 43 0.823 0.8 0.825 
7 1.5 8.9 61.02 8 51 0.899 0.8 0.836 
8 1.5 10.4 71.42 8 59 0.769 0.8 0.826 
 
Nota: En la tabla se aprecian los rendimientos del presupuesto, rendimientos diarios y rendimientos 



















Rend. Diario (hh/und) Rend. Presup.(hh/und) Rend. Acumu.(hh/und)
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Figura 7: Curva de productividad de la partida tarrajeo de columnas. Fuente propia 
 
 
Tabla 4.  
Formato para curvas de productividad de la partida tarrajeo en muro de cerco 
perimétrico 
 































1 3 13.26 13.26 7 7 0.53 0.4 0.53 
2 3 9.3 22.56 5 12 0.54 0.4 0.53 
3 2 14 36.56 7 19 0.50 0.4 0.52 
4 2 23 59.56 8 27 0.35 0.4 0.45 
5 2 20 79.56 8 35 0.40 0.4 0.44 
6 2 21 100.56 8 43 0.38 0.4 0.43 
7 2 19.5 120.06 8 51 0.41 0.4 0.42 
8 2 24 144.06 8 59 0.33 0.4 0.41 
 
Nota: En la tabla se aprecian los rendimientos del presupuesto, rendimientos diarios y rendimientos 




















REND. DIARIO REND. PRESP. REND. ACUM.
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La sectorización es un proceso que se realizó con el propósito de poder formar el tren de 
trabajo con lo cual se separará las cuadrillas por especialidad y optimizar los rendimientos 
de cada cuadrilla debido a la curva de aprendizaje y el mejoramiento continuo que se va 
dando, ya que la misma cuadrilla realizará la misma actividad en todos los sectores. Para 
aplicar esta herramienta fue necesario tener los metrados correspondientes a las partidas que 
conforman la estructura a construir, ya que fue primordial para iniciar los pasos de 
planificación, programación y dimensionamiento de cuadrillas. 
En el presente proyecto se realizó la Sectorización en la construcción del cerco perimétrico, 
esto después de realizar los metrados anticipadamente, se dividió el cerco perimétrico en tres 
sectores, cada uno de ellos constituido por seis divisiones, siendo cada sector los más 
semejante posible tanto en verticales como en horizontales, esto se realizó teniendo en 
consideración los rendimientos históricos ya que las tareas por cada sector deberán ser 

















REND. DIARIO (hh/m2) REND. PRESP.(hh/m2) REND. ACUM.(hh/m2)
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Figura 9:  Sectorización de cerco perimétrico. Fuente: Consorcio Niño Jesús. 
 
Según la sectorización se dividió en 6 sectores, siendo las siguientes actividades por cada 
día: 
 Primer día 
Excavación de zanjas para cimientos corridos-terreno natural  
Solado mezcla cemento hormigón 1:12, E=4" 
 Segundo día  
Concreto para cimientos corridos 1:10 +30% P.G. (Max. 6") 
Acero en columnas Fy=4200 Kg/cm2 
 Tercer día  
Encofrado y desencofrado para sobrecimiento  
Concreto para sobrecimietos 1:8 + 25 % P.M (MAX 3") E=0.15 m 
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 Cuarto día 
Muro de ladrillo de arcilla de soga, mezcla 1:5 X 1.5 cm 
 Quinto día  
Encofrado y desencofrado normal en columnas  
Concreto para columnas f´c=175 KG/CM2´ 
 Sexto día   
Encofrado y desencofrado en vigas  
Acero en vigas Fy=4200 Kg/cm2 
Concreto en vigas de f´c=175 Kg/cm2 
 Séptimo día 
Tarrajeo de cerco perimétrico (muro columnas y vigas) 
 
 Figura 10: División de actividades por día. Adaptado de A. Guzmán, 2014, “Aplicación de 
la Filosofía Lean Construction en la planificación, programación, control y ejecución de 







1 2 3 4 5 6 7 
LUN  MART  MIER JUE VIER LUN  MART  
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS-TERRENO NORMAL 
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 
SOLADO MEZCLA CEMENTO- HORMIGON 1:12, E=4" 
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 
ACERO EN COLUMNAS  Fy=4200 Kg/cm2 
 1A 1B 1C 1D 1E 1F 
CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% P.G. (MAX. 6") 
  1A 1B 1C 1D 1E 1F 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS 
    1A 1B 1C 1D 1E 
CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS 1:8 + 25 % P.M (MAX 3") E=0.15 M 
    1A 1B 1C 1D 1E 
MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA, MEZCLA 1:5 X 1.5 CM 
      1A 1B 1C 1D 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 
        1A 1B 1C 
CONCRETO PARA COLUMNAS F'C =175 KG/CM2 
        1A 1B 1C 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 
          1A 1B 
ACERO EN VIGAS   Fy=4200 Kg/cm2 
          1A 1B 
CONCRETO EN VIGAS DE F'C=175 KG/CM2 
          1A 1B 
TARRAJEO EN CERCO PERIMETRICO (muros, columnas y vigas ) 
            1A 
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Tren de Actividades: 
El tren de actividades tiene como finalidad asemejar el sistema de construcción a un sistema 
mucho más industrializado, en donde se utilizan las líneas de ensamblaje, esta herramienta 
tiene el mismo concepto, pero adaptado a la construcción, es decir realiza una secuencia 
lineal y correlativa entre los sectores para que las cuadrillas avancen por el lugar de trabajo 
similar como el producto lo haría por la línea de ensamblaje de una fábrica. 
Seguidamente se presenta el tren de actividades para la construcción del cerco perimétrico, 
formada por 6 sectores. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 26 27 28
LUN MART MIER JUE VIER SAB DOM LUN MART MIER JUE VIER SAB DOM LUN MART MIER JUE VIER SAB DOM LUN MART MIER JUE VIER SAB DOM LUN MART MIER JUE VIER SAB DOM
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
TARRAJEO EN CERCO PERIMETRICO (muros, columnas y 
vigas )
SEMANA 1 SEMANA2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA, MEZCLA 1:5 X 
1.5 CM
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS
CONCRETO PARA COLUMNAS F'C =175 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS
ACERO EN VIGAS   Fy=4200 Kg/cm2
CONCRETO EN VIGAS DE F'C=175 KG/CM2
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS-
TERRENO NORMAL
SOLADO MEZCLA CEMENTO- HORMIGON 1:12, E=4"
ACERO EN COLUMNAS  Fy=4200 Kg/cm2
CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% P.G. 
(MAX. 6")
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS 1:8 + 25 % P.M (MAX 
3") E=0.15 M
Nombre del proyecto: Construccion del Colegio "Luis Eduardo Valcarcel"
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
TIEMPO 
Lugar: Yonan - Contumaza - Cajamarca
Figura 11.Tren de Actividades correspondiente a la construcción del cerco perimétrico. Adaptado de J. Castro & J. Pajares, 2014, “Propuesta e 
implementación de sectorización y trenes de trabajo para acabados interiores bajo la filosofía Lean Construction, en obras de construcción de viviendas 
masivas” Tesis de Pregrado, pág. 63. 
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Figura 12. Partidas correspondientes al tren de actividades. Adaptado de A. Guzmán, 2014, “Aplicación de la Filosofía Lean Construction en la 
planificación, programación, control y ejecución de proyectos” Tesis de Pregrado, pág. 57. 
 
3A 2F 2E 2D 
2C 2B 2A 
DIA 7 
EEXCAVACION DE ZANJAS Y 
VACIADO DE SOLADO EN 
CIMIENTO CORRIDO  
ACERO EN COLUMNAS Y 
CONCRETO EN CIMIENTO 
CORRIDO 
ENCOFRADO Y VACIADO DE 
CONCRETO EN SOBRECIMIENTO 
ASENTADO DE LADRILLO EN MURO  
ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO EN 
COLUMNAS 
ENCOFRADO, ARMADO DE ACERO Y VACIADO DE 
CONCRETO EN VIGAS 
TARRAJEO EN MURO, COLUMNAS Y VIGAS 
   
   
 
Bach. Castillo Hernández Lizet Sofía  Pág. 47 
  
 
INFLUENCIA DE LA FILOSOFIA LEAN CONSTRUCTION EN EL 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS 
EDUARDO VALCÁRCEL-YONÁN-2019 
El tren de actividades además de garantizar un flujo continuo, ofreció al contratista mayor 
información de los avances que se realizaran y de cuanto se valorizará, ya que de esta se 
obtendrá una programación  a mediano plazo (Lookahead), donde se podrá visualizar que 
actividades deberán ser ejecutadas a futuro y se tomará las medidas preventivas para que 
todo se lleve a cabo dando la facilidad de tener con anticipación los requerimientos que serán 
necesarios para ejecutar las actividades planificadas, así como los materiales y la mano de 
obra.  
Después de tener los metrados y el tren de actividades se procedió a la determinación de las 
cuadrillas, prestando atención en las partidas que estaban causando retraso cómo el asentado 
de ladrillo y el tarrajeo los cuales son partidas que se han venido analizando a lo largo de 
esta investigación. Para esto se ha tenido en cuenta los rendimientos diarios. 
A continuación, se muestra el cálculo de cuadrillas según el metrado realizado por cada 
sector:  
Tabla 5.  
Tabla de estimación de cuadrilla de la partida Muro de ladrillo de arcilla de soga, mezcla 
1:5 x 1.5 cm 
Nota: Fuente Propia 
Tabla 6. 
Tabla de estimación de cuadrilla de la partida Tarrajeo de cerco perimétrico (muro, 
columnas y viga) 
 
 
Note: Fuente Propia  
OPER. OFIC. AYUD.
91.44 m2 15 m2/dia 1.06 6 0 3
 DIAS 
CUADRILLA 
TARRAJEO DE CERCO PERIMETRICO (muros,columnas  y vigas)
ESTIMACION DE CUADRILLA 
DESCRIPCION METR. UND REND. UND
OPER. OFIC. AYUD.




ESTIMACION DE CUADRILLA 
UND  DIAS 
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Es importante constatar que los rendimientos estén de acuerdo al historial que viene 
obteniendo el contratista en obras ya realizadas, de esta manera se tendrá la certeza que el 
plan de trabajo propuesto se llegue a cumplir.   
Nivel General de Actividad y Carta Balance  
 Carta Balance: 
Una vez que se eligió las partidas a medir se procedió a realizar un análisis de las actividades 
que constituían cada partida para clasificarlos en trabajos productivos, trabajo contributorio 
y trabajo no contributorio. Cuando se obtuvo el análisis de dichas partidas se procedió a 
colocar las actividades en la carta balance y se asignó a cada una estas actividades letras las 
cuales se introdujo a cada trabajador la letra de la actividad que estuvieron realizando. Paso 
previo a la medición se identificó y se registró los nombres de los trabajadores que 




Figura 13: Registro de datos en formato de Carta Balance. Fuente Propia. 
HORA FIN: 2:31
1 AL TM CM
2 AL TM AL
3 AL TM P
4 AL TM
5 AL TM
6 CM PM TDM Transporte de materiales 
7 CM PM PM Preparacion de mezcla 
8 CM PM TM Transporte de mezcla 




13 AL TM E
14 AL TM D
15 AL E R
16 P E
17 P E
18 AL E CARGO
19 AL TM Obrero  1 Op.
20 AL TM Obrero  2 Of.
21 AL TM Obrero  3





NOMBRES Y APELLIDOS 
Anibal Vasquez Bardales 
Erick Castillo del Aguila 





TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 
N° FORMMATO:  01 HORA DE INICIO: 2:30
Tiempo 
(min)
obr. 1 obr. 2 Obr.3 Obr.4
TRABAJO PRODUCTIVO 
CARTA BALANCE 
PROYECTO : Construccion  de la I. E. Luis Eduardo Valcarcel PARTIDA: Asentado de Ladrillo 
MUESTRADOR: Sofia Castillo Hernandez FECHA: 03/03/19
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Luego se procedió a hacer la medición con las plantillas de carta balance a las partidas 
seleccionadas, se completó un total de 390 mediciones entre las partidas de tarrajeo y de 
asentado de ladrillo para obtener resultados estadísticamente correctos según (Serpell,1986). 
Se tomó la medición en las plantillas de la carta balance observando a cada integrante de una 
cuadrilla por un tiempo de sesenta segundos, seguidamente identificar qué actividad se está 
realizando en el intervalo del tiempo descrito para posteriormente registrar la actividad 
ejecutada en la carta balance. 
Niveles de productividad: 
El nivel general de actividad brindó una estadística del estado general de la observación 
respecto a los trabajos, tanto como trabajo productivo (TP), trabajo contributorio (TC) y 
trabajo no contributorio (TNC), después que se tomaron las pruebas se obtuvieron los 
siguientes resultados. 
Datos Generales de las mediciones: 
Las mediciones en el proyecto de la construcción del colegio Luis Eduardo Valcárcel se 
realizaron en las partidas de asentado de ladrillo y tarrajeo a finales de agosto hasta octubre 
del 2019. 
De acuerdo a las partidas se pudo clasificar las actividades en los siguientes tipos de trabajos, 
Trabajo productivo (TP), Trabajo contributorio (TC), Trabajo no contributorio (TNC). 
 Asentado de ladrillos  
TRABAJO PRODUCTIVO (TP) 
- Colocación de mezcla  
- Asentado de ladrillo 
- Plomado  
TRABAJO CONTRIBUTIVO (TC) 
- Transporte de materiales  
   
Bach. Castillo Hernández Lizet Sofía  Pág. 50 
  
INFLUENCIA DE LA FILOSOFÍA LEAN CONSTRUCTION EN EL 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS 
EDUARDO VALCÁRCEL-YONÁN-2019 
- Preparación de mezcla  
- Transporte de mezcla  
- Limpieza  
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO (TNC) 
- Esperas  
- Descansos  
- Refrigerios  
 
 Tarrajeo de muros interiores y exteriores  
TRABAJO PRODUCTIVO (TP) 
- Colocación de mezcla  
- Reglado apanado  
- Acabado   
 
TRABAJO CONTRIBUTIVO (TC) 
- Transporte de materiales  
- Preparación de mezcla  
- Transporte de mezcla  
- Preparación de superficie  
- Limpieza  
 
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO (TNC) 
- Esperas  
- Descansos  
- Refrigerios  
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Resultados Generales: 
En las mediciones realizadas en el proyecto se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
          Figura 14:Nivel general de actividad, partida asentado de ladrillo. Fuente propia. 
 
 
Como se mencionó al inicio de este trabajo uno de los objetivos era comprobar y demostrar 
como mejoran los niveles de productividad aplicando la filosofía Lean Construcción en un 
proyecto, esto se realizará midiendo los resultados con otros estudios ya realizados de los 
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(Productividad en obras de construcción, 2001), en donde se hizo un estudio del estado de 
la construcción en lima analizando 50 obras, además se comparará con otros estudios 
realizados en países como Chile y Colombia, así como en tesis realizados recientemente.   
Resultados por tipo de Trabajos. 
Las actividades que se clasificaron tanto en trabajos TC y TNC los cuales se podrán analizar 
en los siguientes gráficos: 
 
Figura 16:Distribución del tiempo de ocupación entre los trabajos contributorios de 
tarrajeo. Fuente propia  
Del grafico se observa que el transporte de mezcla es la actividad que tiene mayor incidencia 
con un 29% seguidamente de la preparación de superficie con un 26% y la preparación de 
superficie un 21%, la actividad de limpieza también es significativa con un 20%, el 
transporte de materiales recibe un 4%. 
Los siguientes resultados sirvieron para analizar qué actividades son las más influyentes de 
tal manera que se tomaron medidas para reducir el tiempo tomado en cada una de ellas y de 
ese modo reducir desperdicios y agregar valor al producto utilizando ese tiempo en las 
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En el gráfico se puede apreciar el tiempo de ocupación de las actividades de los trabajos 
contributorios de la partida de asentado de ladrillos. Aquel gráfico nos muestra que el 
transporte de mezcla para el mortero es la actividad que tiene mayor influencia con un 
porcentaje del 49%, seguidamente la preparación de mezcla y limpieza con un 28% y 17% 
correspondientemente, la actividad con menor incidencia es transporte de materiales con un 
6%. 
De esta manera se puede identificar qué actividad está teniendo mayor incidencia y 
generando desperdicio para poder tomar medidas y reducir el tiempo empleado en aquella 
actividad, así generando mayor valor al proyecto y minimizar las pérdidas generadas al mal 










Figura 17: Distribución del tiempo de ocupación en  los trabajos contributorio de asentado 
de ladrillo. Fuente propia  
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Figura 18:Distribución del tiempo de ocupación de las actividades del trabajo no 




Figura 19:Distribución del tiempo de ocupación de las actividades del trabajo no 
contributorio. Fuente propia  
El análisis de los trabajos no contributarios sirve para identificar las principales causas de 
pérdidas que se tienen en el proyecto y de esta manera poder contrarrestar minimizando o 
89%
9% 2%
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eliminando definitivamente aquellas actividades que no agregan valor al producto. En la 
partida de asentado de ladrillo la actividad con más incidencia son las esperas con un 89% 
seguidamente de un 9% de descansos y solo un 2% de refrigerios, dado a estos resultados se 
tomaron medidas para reducir el tiempo en esperas para que el ritmo de trabajo sea de un 
flujo continuo. 
En las partidas de tarrajeo nuevamente se observa (figura 10) que la actividad con mayor 
incidencia son las esperas, seguidamente de la actividad de los descansos con un 18% y la 
actividad de refrigerios de 9%. Debido a este análisis realizado se tomó medidas para 
minimizar o eliminar estas actividades, para poder reducir las esperas se optó por remplazar 
aquellos tiempos perdidos con actividades como colocación de mezcla, ya que dicha 
actividad se encuentra incluida en el trabajo productivo, así se mejoró la productividad, se 
incrementó el valor al producto y se minimizaron los desperdicios. 
Optimización de procesos: 
Datos generales de la partida Asentado de Ladrillo 
Se eligió esta partida ya que pertenece a la ruta crítica, el caso de asentado de ladrillo es una 
de las partidas con más incidencia, así que minimizando los desperdicios se podrá disminuir 
las hh en mano de obra, se incrementaran los trabajos productivos de esa manera agregando 
valor al proyecto. 
Tabla 7. 






Nota: TP (Trabajo productivo), trabajo que aporta de forma directa a la  producción. Fuente propia  
  
TRABAJO PRODUCTIVO  
CM Colocación de Mezcla  
AL Asentado de Ladrillo 
P Plomado  
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Tabla 8.  
Actividades correspondientes al trabajo contributario de la partida asentado de ladrillo  
TRABAJO CONTRIBUTORIO  
TDM Transporte de materiales    
PM Preparación de mezcla   
TM Transporte de mezcla   
L Limpieza  
 
Nota: TC (Trabajo Contributorio), Trabajo de apoyo que debe ser realizado para que pueda ejecutarse 
el trabajo productivo.  Fuente propia 
 
Tabla 9.  
Actividades correspondientes al trabajo no contributivo de la partida asentado de ladrillo 





Nota: TNC (Trabajo no contributorio), son aquellas actividades que no agregan valor.  Fuente propia. 
 
El asentado de ladrillo se realiza con un operario y un ayudante, seguidamente se presentará 
dos cuadrillas integrado por dos colaboradores. 
 
Tabla 10.  
Conformación de cuadrilla 1 de asentado de ladrillo 
 
 CONFORMACION DE CUADRILLA 1  
N° DE OBR. CARGO NOMBRES Y APELLIDOS  
Obrero  1 Operario Leoncio Villanueva 
Obrero  2 Ayudante. Erick del Águila  
 
Nota: Elaboración propia  
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Tabla 11.  
Conformación de cuadrilla 2 de asentado de ladrillo 
 
CONFORMACION DE CUADRILLA 2 
N° DE OBR. CARGO NOMBRES Y APELLIDOS  
Obrero  1 Operario Anner Caballero Villena  
Obrero  2 Ayudante Jenner Caballero  
Nota: Elaboración propia  
 
 
Como se puede observar en la figura 11 el porcentaje de trabajo contributorio de la partida 
de Asentado de ladrillo es de 32 %, este resultado aun es alto, sin embargo, los trabajos no 
contributorio es de un 18% este valor no es muy elevado. Se debe transformar parte del TC 
en TP y seguir minimizando los TNC, de esta manera tener mejor resultados. 
Resultados individuales de cada cuadrilla   
Se detalla los resultados obtenidos por cada integrante de cada cuadrilla, para esta partida se 
analizaron dos cuadrillas, cada una constituida por un operario y un ayudante. 
 
Figura 20:Porcentajes de ocupación del tiempo individual de dos cuadrillas de la partida 
asentado de ladrillo. Fuente propia  





















TRABAJO PRODUCTIVO TRABAJO CONTRIBUTORIO
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO
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De los resultados mostrados en la figura 17 se aprecia las dos cuadrillas con sus integrantes, 
un operario y un ayudante cada una, se visualiza que en las dos cuadrillas los operarios solo 
realizan trabajos productivos, mientras que los ayudantes utilizan mayor tiempo actividades 
pertenecientes al tipo de trabajo contributorio, sólo uno de los ayudantes realiza un 
porcentaje mínimo de trabajo productivo, en cuanto al trabajo no contributorio se da en 








Seguidamente se analizará detalladamente el porcentaje de cada actividad que conforman el 
trabajo contributivo, cuyas actividades vinieron realizando los ayudantes de las dos 
cuadrillas analizadas anteriormente. 
Se puede observar en la figura 18 que la actividad con mayor incidencia es la de transporte 
de mezcla seguidamente la actividad de preparación de mezcla. La filosofía Lean 
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manera se tiene que minimizar los tiempos que se utiliza para realizar las actividades que 
conforman este trabajo, y remplazar parte de este tiempo en actividades que agreguen valor 
al proyecto los cuales pertenecen al trabajo productivo. La solución que se dio ante este 
resultado fue colocar la mezcla mucho más cerca del operario quien coloca la mezcla para 
luego asentar el ladrillo, también se ubicaron cerca de dos cuadrillas, con la finalidad de que 
un ayudante abastezca material a los operarios de cada cuadrilla.  
Datos generales de la partida Tarrajeo  
Se eligió esta partida ya que pertenece a la ruta crítica, asimismo porque tiene mucha 
predominación en la obra y en el proceso constructivo y dentro de las partidas de arquitectura 
tiene mucha incidencia económica. Seguidamente se detallarán las actividades de cada 
trabajo que conforman la partida. 
Tabla 12.  
Actividades correspondientes al Trabajo Productivo de la partida tarrajeo 
TRABAJO PRODUCTIVO  
CM Colocación de Mezcla  
RA Reglado Apanado 
A Acabado 
 
Nota: TP (Trabajo productivo), trabajo que aporta de forma directa a la producción. Fuente propia  
 
Tabla 13. 
 Actividades correspondientes al Trabajo Contributivo de la partida tarrajeo 
 
TRABAJO CONTRIBUTIVO 
TDM Transporte de materiales    
PM Preparación de mezcla    
TM Transporte de mezcla    
PS Preparación de superficie    
L Limpieza 
Nota: TC (Trabajo Contributorio), Trabajo de apoyo que debe ser realizado para que pueda ejecutarse 
el trabajo productivo.  Fuente propia 
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Tabla 14.  
Actividades correspondientes al trabajo No Contributivo de la partida Tarrajeo 




Nota: TNC (Trabajo no contributorio), aquellas actividades que no agregan valor.  Fuente propia. 
 
La partida de tarrajeo ya sea tarrajeo de columnas, de muros, de cielo raso o de vigas se 
vinieron realizando con cuadrillas de dos integrantes y con cuadrillas conformada por tres 
integrantes, se analizarán dos cuadrillas conformada por tres, un operario, un oficial y un 
ayudante. 
Tabla 15.  
 Conformación de cuadrilla 1 de la partida tarrajeo 
 
CONFORMACION DE CUADRILLA 1 
N° DE OBR.  CARGO NOMBRES Y APELLIDOS  
Obrero  1 Op. Leoncio Villanueva 
Obrero  2 Of. Jesús Chávez Villanueva  
Obrero  3 Peón Pablo Tejada 
 
 
Tabla 16.  
Conformación de cuadrilla 2 de la partida de tarrajeo 
 
CONFORMACION DE CUADRILLA 2 
N° DE OBR.  CARGO NOMBRES Y APELLIDOS  
Obrero  1 Op. Félix García Cálua  
Obrero  2 Of. Jorge Luis Chávez  
Obrero  3 Peón Lisandro Castrejón 
 
 
Como se puede observar en la figura 6, el trabajo no contributorio es de 9% lo cual es una 
cifra alentadora pero aun ante eso es necesario seguir minimizando los desperdicios, sin 
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embargo, en el trabajo contributivo se tiene un 33% considerando este resultado alto, así que 
se analizará de manera detallada los trabajos que realizaron las dos cuadrillas. 
 
Figura 22:Porcentajes de ocupación del tiempo individual de dos cuadrillas de la partida 
tarrajeo. Fuente propia  
En el gráfico mostrado en la figura 22., se visualiza que en la partida encabezada por el 
operario Leoncio tiene un mayor porcentaje de trabajo productivo, realizada tanto por el 
cómo por el oficial Jesús, sin embargo, el ayudante Pablo utiliza casi la mitad de tiempo en 
trabajos no contributorios, los cuales no aportan un valor al producto. En la segunda cuadrilla 
dirigida por el Sr. Félix se aprecia que tanto el como el oficial realizan en mayor magnitud 
actividades del trabajo contributivo u un porcentaje mínimo de TP, lo cual debería ser, al 
contrario, por otro lado, el ayudante realiza casi el 100% de TC. Por lo tanto, se analizará el 
































TRABAJO PRODUCTIVO TRABAJO CONTRIBUTORIO
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO
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porcentaje de las actividades que conforman el trabajo contributivo y que realizaron los 
integrantes de ambas cuadrillas. 
 
Figura 23:Desagregado del trabajo contributorio realizado por las dos cuadrillas de la 
partida tarrajeo. Fuente propia. 
 
Como se puede observar en la figura 23 se aprecia que la actividad que se realiza con mayor 
frecuencia es la preparación de superficie seguidamente de transporte de materiales y 
preparación de materiales, para reducir este valor del 33% que corresponde a los resultados 
generales del trabajo contributivo se dieron capacitaciones a las cuadrillas para que los 
integrantes de esta partida no pongan mayor énfasis en estas actividades que no agregan 
valor al proyecto, con respeto al transporte de mezcla se realizó la preparación de mezcla 
más cerca al elemento donde se estaba realizando el tarrajeo. 
Esta herramienta de Lean Construction también nos ayuda a identificar el rango del 
trabajador, ya se sabe con exactitud que labores están realizando, de esta manera constatar 
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Last Planner System o el Ultimo Planificador 
El Last Planner es un sistema de programación, el cual permite crear un ambiente estable de 
trabajo, protegiendo la producción de la incertidumbre y la variabilidad. Para poder 
determinar de mejor forma lo que se puede lograr hacer, es de suma importancia poseer el 
conocimiento y a partir de esta información programar lo que se quiere realizar en un futuro 
cercano, donde hacer una planificación semanalmente es una práctica común que da 
resultados positivos. De esta forma se puede lograr liberar las restricciones de avances que 
se presentan comúnmente. 
Programación Maestra. 
La programación maestra es similar a la programación general de obra que se realiza con la 
metodología tradicional en la construcción por que tiene como fin prever lo que pasara 
durante la ejecución. La diferencia entre los dos es que la planificación tradicional usa una 
programación general de la obra detallándose hasta lo más específico. Sin embargo, Last 
Planner propone una programación por hitos, basándose en fechas límites que se tienen que 
cumplir, dejando a un lado el detalle diario lo cual Last Planner propone otra herramienta 
para esto. 
Observando la programación maestra, señala que se inició el proyecto el 15 de marzo del 
2019 y tiene una duración de plazo de más de 9 meses culminando el 27 de diciembre del 
mismo año. En este proyecto se programará la construcción del cerco perimétrico, desde el 
movimiento de tierras hasta el tarrajeo, la duración total será de 83 días, siendo 51 días las 
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Figura 24. Programación maestra de obra. Fuente: Consorcio Niño Jesús 
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 Lookahead permitió analizar todos los puntos que pudieron generar atrasos en el proyecto 
como es la gestión de materiales, mano de obra, problemas de diseño, maquinarias, permisos, 
entre otros, los cuales son restricciones que afectan directamente al cumplimiento de plazo 
de ejecución. Asimismo, la herramienta fue esencial en el desarrollo del proyecto, ya que 
generó un flujo continuo de trabajo y es lo que busca la Filosofía Lean Construction. 
 
 El primer formato muestra la programación desde la semana 1 hasta la semana 5, la 
actividad a realizar es desde movimientos de tierra hasta el tarrajeo, se puede observar cómo 
se forma el tren de actividades y como los trabajos van avanzando a través de los sectores. 
Adicionalmente en la figura 32 se muestra el formato de Lookahead con la cantidad de mano 
de obra a requerir a diario, se aprecia que al inicio se requiere de poca cantidad tanto de 
operarios como de oficiales y ayudantes, se observa que a medida que avanzan los días va 
en aumento el requerimiento de mano de obra y al finalizar la cantidad va en descenso, así 
esta herramienta nos anticipa lo que se necesitará para cumplir con lo programado. 
En el formato de la figura 33, se ve la programación de Lookahead donde se aprecia aparte 
de las actividades que se realizaran cada semana, las restricciones y el responsable de 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 26 27 28
LUN MART MIER JUE VIER SAB DOM LUN MART MIER JUE VIER SAB DOM LUN MART MIER JUE VIER SAB DOM LUN MART MIER JUE VIER SAB DOM LUN MART MIER JUE VIER SAB DOM
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
TARRAJEO EN CERCO PERIMETRICO (muros, columnas y 
vigas )
SEMANA 1 SEMANA2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA, MEZCLA 1:5 X 
1.5 CM
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS
CONCRETO PARA COLUMNAS F'C =175 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS
ACERO EN VIGAS   Fy=4200 Kg/cm2
CONCRETO EN VIGAS DE F'C=175 KG/CM2
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS-
TERRENO NORMAL
SOLADO MEZCLA CEMENTO- HORMIGON 1:12, E=4"
ACERO EN COLUMNAS  Fy=4200 Kg/cm2
CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% P.G. 
(MAX. 6")
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS 1:8 + 25 % P.M (MAX 
3") E=0.15 M
Nombre del proyecto: Construccion del Colegio "Luis Eduardo Valcarcel"
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
TIEMPO 
Lugar: Yonan - Contumaza - Cajamarca
Figura 25.Lookahead en construcción de cerco perimétrico. Adaptado de J. Castro & J. Pajares, 2014, “Propuesta e implementación de sectorización 
y trenes de trabajo para acabados interiores bajo la filosofía Lean Construction, en obras de construcción de viviendas masivas” Tesis de Pregrado, 
pág. 63. 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
CUADRILLA 
MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA, MEZCLA 1:5 X 
1.5 CM
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS
CONCRETO PARA COLUMNAS F'C =175 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS
ACERO EN VIGAS   Fy=4200 Kg/cm2
CONCRETO EN VIGAS DE F'C=175 KG/CM2
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS-
TERRENO NORMAL
SOLADO MEZCLA CEMENTO- HORMIGON 1:12, E=4"
ACERO EN COLUMNAS  Fy=4200 Kg/cm2
CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% P.G. 
(MAX. 6")
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS 1:8 + 25 % P.M (MAX 
3") E=0.15 M
Lugar: Yonan - Contumaza - Cajamarca
TIEMPO 
SEMANA 1 SEMANA2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
Nombre del proyecto: Construccion del Colegio "Luis Eduardo Valcarcel"
 
Figura 26.Lookahead (mano de obra) Fuente propia  
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Figura 27: Lookahead - análisis de restricciones de la construcción de cerco perimétrico. Adaptado de J. Castro & J. Pajares, 2014, “Propuesta e 
implementación de sectorización y trenes de trabajo para acabados interiores bajo la filosofía Lean Construction, en obras de construcción de 
viviendas masivas” Tesis de Pregrado, pág. 65.
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1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E
AO X
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
AO X X X X
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
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1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
AO X X X X X
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
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AO X
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1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
AO X X X
AO X X
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F
AO X
AO X
LOOKAHEAD / ANALISIS DE REESTRICCIONES 
26/08/2019Lugar: Yonan - Contumaza - Cajamarca





HACER EL REQUERIMIENTO DE REGLAS DE 6 M PARA 
TARRAJEO 
HACER PEDIDO DE PIEDRA CHANCADA DE 1/2" DE LA 
CANTERA DE CHILETE
CONTAR CON MANO DE OBRA CALIFICADA 
HACER PEDIDO DE PIEDRA CHANCADA DE 1/2" DE LA 
CANTERA DE CHILETE
TARRAJEO EN CERCO PERIMETRICO (muros, columnas y 
vigas )
HACER PEDIDO DE COMBUSTIBLE 
HACER EL PEDIDO DE ACERO  AL PROVEEDOR 
ACARREAR PIEDRA  GRANDE DE CANTERA  "EL 
CARACOL" 
ACARREAR  PIEDRA MEDIANA DE CANTERA EL CARACOL 
HACER EL PEDIDO DE LADRILLO AL PROVEEDOR 
MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA, MEZCLA 1:5 X 
1.5 CM
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS
CONCRETO PARA COLUMNAS F'C =175 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS
ACERO EN VIGAS   Fy=4200 Kg/cm2
CONCRETO EN VIGAS DE F'C=175 KG/CM2
HACER EL PEDIDO DE CEMENTO AL PROVEDOR 
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS-
TERRENO NORMAL
SOLADO MEZCLA CEMENTO- HORMIGON 1:12, E=4"
ACERO EN COLUMNAS  Fy=4200 Kg/cm2
CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% P.G. 
(MAX. 6")
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS 1:8 + 25 % P.M (MAX 
3") E=0.15 M
Nombre del proyecto: Construccion del Colegio "Luis Eduardo Valcarcel"
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD / RESTRICCION 
TIEMPO 
SEMANA 1 SEMANA2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
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Programación Semanal  
La programación semanal se obtuvo a través de la planificación Lookahead. Después de 
realizar la programación intermedia y de hacer una expansión para observar las actividades 
que se ejecutaran durante la semana, se llevó a cabo una reunión con el Ing. Residente, el 
Administrador de obra, El Ing. Asistente, el Ing. de Seguridad para gestionar los materiales, 
mano de obra, y asignar a los responsables para el levantamiento de restricciones, estas 
reuniones se hacían cada semana. Después de tener las tareas libres de restricciones se 
procedió a establecer la cantidad de trabajo que se asignará a cada cuadrilla en la semana, 
esto ya estaba definido en Lookahead, pero se rectificaba ya que había algunas variaciones. 
Observando la programación Intermedia (Lookahead) y la programación semanal muestra 
que los días con las actividades programadas es de lunes a viernes esto es dado a que se 
incluyeron buffers de tiempo en la programación, esto se da con la finalidad de cumplir con 
todas las tareas planificadas ya que se tiene medio día del sábado para realizar algún trabajo 
aun no culminado. Estos buffers de tiempo consiguen una confiabilidad mayor en la 
programación semanal, lo cual influye positivamente en el cumplimiento de los plazos del 
proyecto. 
En el proyecto se empleó el siguiente formato, donde se detalla las actividades a realizarse 
durante la semana, el metrado que ejecutara cada cuadrilla, el seguimiento de las 
restricciones verificando que esté libre de ellas para que se pueda cumplir con lo programado 
y que no haya ninguna variabilidad en el flujo de trabajo.  
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Figura 28. Programación semanal. Adaptado de J. Castro & J. Pajares, 2014, “Propuesta e implementación de sectorización y trenes de trabajo 
para acabados interiores bajo la filosofía Lean Construction, en obras de construcción de viviendas masivas” Tesis de Pregrado, pág. 67.
8 9 10 11 12
LUN MART MIER JUE VIER
1F 2A 2B 2C 2D SI SI SI SI SI
LIBERADO 
1F 2A 2B 2C 2D SI SI SI SI SI LIBERADO 
1E 1F 2A 2B 2C SI SI SI SI SI LIBERADO 
1E 1F 2A 2B 2C SI SI SI SI SI
LIBERADO 
1D 1E 1F 2A 2B SI SI SI SI SI LIBERADO 
1D 1E 1F 2A 2B SI SI SI SI SI LIBERADO 
1C 1D 1E 1F 2A SI SI SI SI SI LIBERADO 
1B 1C 1D 1E 1F SI SI SI SI SI LIBERADO 
1B 1C 1D 1E 1F SI SI SI SI SI LIBERADO 
1A 1B 1C 1D 1E SI SI SI SI SI LIBERADO 
1A 1B 1C 1D 1E SI SI SI SI SI LIBERADO 
1A 1B 1C 1D 1E SI SI SI SI SI LIBERADO 
1A 1B 1C 1D SI SI SI SI SI LIBERADO 
 X X X X X LIBERADO 
CONCRETO PARA COLUMNAS F'C =175 KG/CM2
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS-
TERRENO NORMAL
SOLADO MEZCLA CEMENTO- HORMIGON 1:12, E=4"
ACERO EN COLUMNAS  Fy=4200 Kg/cm2
MATERIALES 
CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% 
P.G. (MAX. 6")
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS 1:8 + 25 % P.M 
(MAX 3") E=0.15 M
MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA, MEZCLA 
1:5 X 1.5 CM




SEGUIMIENTO DE LEVANTAMIENTOS DE RESTRICCIONES 
CUMPLIMIENTO DIARIO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
FECHA: 06/09/2019
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS
ACERO EN VIGAS   Fy=4200 Kg/cm2
CONCRETO EN VIGAS DE F'C=175 KG/CM2
TARRAJEO EN CERCO PERIMETRICO (muros, 








   
   
 
Bach. Castillo Hernández Lizet Sofía  Pág. 71 
 
INFLUENCIA DE LA FILOSOFIA LEAN CONSTRUCTION EN EL 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS 
EDUARDO VALCÁRCEL-YONÁN-2019 
Programación Diaria 
La programación diaria en este proyecto lo realiza el último planificador, en este caso 
elaborado por el Administrador de Obra juntamente con su equipo de trabajo (Ingeniero 
Residente, Ingeniero de Seguridad, Asistente y Maestro de Obra), las programaciones se 
realizaron al finalizar la jornada de cada día, ya que es ahí donde se verificó si se cumplió 
con lo planificado el día anterior, en el caso en que alguna actividad fue culminada o no se 
ejecutó, se programa para el siguiente día. 
Una vez elaborada la programación diaria por los responsables, se entregó la lista al maestro 
de obra para que él les haga llegar las metas diarias a los operarios de cada cuadrilla al inicio 
de cada jornada laboral y de esta manera se informó a todos los involucrados acerca de lo 
que se hará durante el día. 
 
Análisis de Restricciones  
El análisis de restricciones es una herramienta muy importante, ya que sin aplicarlo 
Lookahead sería solamente una planificación intermedia por lo cual es necesario identificar 
las restricciones evitando así los efectos de la variabilidad e incrementando confiabilidad en 
los procesos de programación y planificación. 
Anteriormente en la figura 33, se muestra un formato de Lookahead considerando las 
restricciones y seguidamente un formato Excel en donde se registra la restricción de cada 
actividad, la fecha que se registra, la fecha requerida en obra y el responsable de atender y 
dejar libre de restricciones a las actividades programadas, para que se puedan ejecutar 
conforme fueron programadas. 
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Las restricciones en la obra fueron las siguientes: 
- Mano de obra: Cuadrillas sin la cantidad de personal obrero necesario para las 
actividades necesarias  
- Materiales: Requerimiento de materiales pendientes en obra  
- Información: No se cuentan con detalles necesarios para la ejecución como son 
falta de detalles en planos y falta de planos e incompatibilidad entre ellos. 
- Económica: Atraso de pago al contratista de parte de la entidad y atraso de pago 
de salario al personal. 
Comparativo de resultados del trabajo tradicional y metodología Lean Construction 
Habiendo aplicado las herramientas de Lean Construcción (Last Planner System y Lean 
Proyect Delivery System) en las partidas de la construcción del cerco perimétrico, se llegó a 
los siguientes resultados basándose en la diferencia de los trabajos bajo el método tradicional 
y la metodología Lean. 
Realizando la comparación, el trabajo tradicional sigue el modelo de conversión y el enfoque 
Lean sigue el modelo de flujos, haciendo que se minimicen los desperdicios maximizando 
el valor del producto. 
Al revisar la información del proyecto y el cronograma de obra, el cual generalmente utilizan 
la herramienta de la programación maestra para llevar el control del proyecto en general, en 
esta se visualizó que las partidas en estudios las cuales son las pertenecientes a la 
construcción del cerco perimétrico desde movimiento de tierras hasta el tarrajeo tiene 50 
días calendario de duración.  
Sin embargo, al aplicar las herramientas Lean Construcción como sectorización, trenes de 
actividades, Lookahead, carta balance, se obtuvo un tiempo de 32 días calendario, cabe 
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resaltar que esta programación no se consideró los días sábados ya que estos fueron 
utilizados como buffers. 
Análisis Crítico de resultados obtenidos  
En base a los resultados obtenidos se puede diferir que fueron satisfactorios al aplicar la 
filosofía Lean. Seguidamente se muestra una tabla con la diferencia de tiempo de 
programación entre el método tradicional de planificación y la metodología Lean 
Construction. 
Tabla 17.  














Cerco perimétrico  51 32 37% 
Asentado de 
ladrillo  
40 26 35% 
Tarrajeo 45 24 47% 
Nota: Programación Método Tradicional (PMT), Programación Lean Construction (PLC). Fuente 
propia  
En la tabla 3 se observa que se tiene una diferencia considerable comparando la metodología 
Lean Construction con el método tradicional. El resultado de la programación del cerco 
perimétrico refleja que utilizando las herramientas Lean se llega a tener una gran 
optimización del 37%, es decir 19 días con respecto a la programación inicial de 51 días 
calendario.  
Asimismo, con respecto a las partidas de Asentado de Ladrillo y Tarrajeo la optimización 
llega a ser del 35% y 47% respectivamente, reflejando lo importante que es aplicar la 
herramienta Lean Construction en la planificación y ejecución del proyecto de construcción. 
También se realizó un comparativo en cuanto al ahorro de mano de obra que tendría el 
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contratista al aplicar la metodología Lean. En las siguientes tablas que se muestra a 
continuación se verificara el ahorro de las partidas asentado de ladrillo y tarrajeo. 
Tabla 18.  
 




DESCRIPCION   











OP. AYU. OP. AYU. 
Asentado de 
ladrillo  
40 2 2 10400 22 3 2 7480 
Nota: Fuente propia  
En la tabla 4, se muestra la diferencia que existe al aplicar la metodología Lean en una partida 
que el seguir aplicando el método tradicional. Se observa que el tiempo de programación 
con la metodología Lean Construction es cerca al 50% menos al método tradicional, y a 
pesar de incrementar el número de operarios para poder cubrir el metrado de cada sector, se 
tiene un ahorro en la mano de obra del 28%. 
Tabla 19. 
 





DESCRIPCIÓN   















OP. AYU. OP. AYU. 
Tarrajeo de cerco 
perimétrico  
45 3 3 1755
0 
21 6 3 1323
0 
Nota: Fuente propia  
En la tabla 5, se observa que aplicando las herramientas Lean se tiene una optimización tanto 
el tiempo como en el costo de la mano de obra siendo en esta partida de 25% menos que el 
costo de mano de obra con el método tradicional. 
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Como se muestra anteriormente, mediante el método Lean se puede generar ahorro en la 
mano de obra, en este proyecto se tuvo un ahorro en las partidas de asentado de ladrillo y 
tarrajeo de S/. 2920.00 y S/.4320.00 respectivamente. Se obtuvo estos resultados ya que al 
aplicar la filosofía Lean Construction se logra un flujo continuo y eficiente, siempre y cuando 
se tenga la comunicación apropiada y la disposición del contratista. Al aplicar la filosofía 
Lean Construction se puede lograr beneficios como gestionar de manera eficiente los 
recursos, generar ahorro en los costos de mano de obra, tener un mejor control de avance 
disminuyendo la variabilidad y entregando a tiempo el proyecto. 
 
CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1 Discusión 
La presente investigación tuvo como finalidad determinar la influencia de la filosofía 
Lean Construction en el mejoramiento de la productividad del proceso constructivo 
de la Institución Educativa Luis Eduardo Valcárcel en el distrito de Yonán y como 
objetivos específicos terminar en qué medida influye en los costos de ejecución y en 
el cumplimiento de la programación de las partidas de la construcción de la 
Institución Educativa Luis Eduardo Valcárcel. 
Se aplicó las herramientas de la filosofía Lean Construction en las partidas 
seleccionadas como muestra para este estudio de investigación, previamente se había 
revisado toda la documentación como el expediente que comprendía los planos, 
memoria descriptiva, especificaciones, presupuesto y el cronograma. Seguidamente 
se procedió a aplicar las herramientas de Last Planner System y Last Delivery 
System. 
Se implementó la programación maestra lo cual vino a ser un cronograma donde se 
visualiza la programación por hitos, determinando fechas límites que debieron 
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cumplirse. Para que se logre lo antes mencionado, se procedió a realizar el 
Lookahead, este es una programación intermedia para esto antes se hizo la 
sectorización, con esta herramienta se logró tener un flujo continuo similar a los 
procesos industrializados con la diferencia que en la construcción los elementos que 
finalmente conforman el producto es fijo y en un proceso industrial estos se 
transportan hasta alcanzar el producto final. Lookahead permitió analizar y resolver 
con anticipación   las restricciones, como la falta de materiales, mano de obra, detalles 
faltantes en los planos. 
Después de hacer la programación Lookahead se procedió a realizar la programación 
semanal, lo cual se hacia todos los viernes juntamente con el Ing. Residente y el 
administrador de obra. Esta programación permitió visualizar todas las restricciones 
y resolverlas a tiempo para que se ejecute todas las actividades conforme a lo 
planificado. Partiendo de la programación semanal se llevó a cabo diariamente una 
planificación detallada en donde se verifica minuciosamente que todas las 
restricciones estén levantadas, esta programación se realiza juntamente con el último 
planificador en este caso el maestro. 
Conforme se ejecutaban las actividades planificadas con las herramientas Lean 
Construcción se aplicaban herramientas como indicadores para evaluar cómo se 
estaba trabajando y poder medir la mejora de la productividad, esta herramienta es el 
informe semanal de producción en donde se iba registrando el rendimiento diario  y 
de qué manera estaba conformado cada cuadrilla de las partidas en estudio, de tal 
modo se obtenían los datos para posteriormente al finalizar la semana realizar la 
curva de productividad en donde se podía observar y comparar los rendimientos 
reales con los rendimientos promedios y los rendimientos que figuraban en el 
expediente técnico. 
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Se aplicó la herramienta de Sectorización por lo que es fundamental para realizar el 
tren de actividades, ya que permitió dividir en partes similares el elemento de modo 
que las partidas diariamente se transportan por cada sector logrando de esta manera 
un flujo continuo. También se aplicó la Carta Balance, esta herramienta sirve como 
un indicador que mide los diferentes tipos de trabajo, en las partidas se midió el 
trabajo productivo, trabajo contributario y trabajo no contributario, en las partidas en 
estudio se obtuvieron resultados muy satisfactorios en cuanto a los tiempos 
empleados en los TP, pero el porcentaje de los trabajos contributorios aún son altos 
pudiendo mejorar y disminuir en tiempo empleado en este trabajo porque aunque es 
necesario que se realicen no agregan valor al producto de manera directa.  
Al aplicar la filosofía Lean Construction en el proyecto de construcción, durante el 
desarrollo se presentaron algunas limitaciones, como fue el atraso del pago de las 
valorizaciones al contratista de parte de la entidad lo cual produjo la demora de los 
requerimientos de materiales esto llevo a la reducción de personal. Asimismo, la 
dependencia del Maestro al método tradicional trajo consigo limitaciones para el 
desarrollo de la productividad, el maestro solo trasmitía conocimientos de procesos 
que él ya sabía aferrándose al mismo. 
Existen diferentes estudios realizados sobre productividad en la construcción y el 
impacto que se tiene al aplicar la filosofía Lean Construction, así como también la 
medición de la productividad con el método tradicional. Según (Ghio, 2001) en su 
investigación midió el nivel de productividad en 50 obras en Lima lo cual tuvo como 
resultado  un 28% de TP, un 36% TC y un 36% TNC, lo cual refleja el bajo estado 
de la productividad en nuestro país, esto nos da un alerta que no se sigue una 
metodología adecuada en el proceso constructivo si no que se sigue ejecutando con 
el método tradicional. Asimismo según (Serpell A. , 2002)  se tiene que en Chile se 
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registraron en el año 2001 niveles de productividad de 38%,  antes de las mediciones 
en el Perú, también indica que los valores metas de niveles de productividad debe ser 
del 60%  lo cual se catalogaría como una productividad optima ya que esa es la 
actividad que finalmente agrega valor al producto. 
Alrededor del 2001 se empezó a conocer la filosofía Lean Construction y se comenzó 
a difundir por el Perú por medio de la empresa CVG Ingenieros con la finalidad de 
mejorar el nivel de productividad y el estado de la construcción como lo venían 
haciendo en países donde ya se aplicaba esta nueva filosofía. 
Según (Morales & Galeas,2006) en el mismo año se realizaron nuevas mediciones 
de ocupación del tiempo en un total de 26 obras en Lima, los resultaos obtenidos 
muestran una mejoría en el sector ya que como trabajo productivo se obtuvo un 32%, 
sin embargo, los resultados no son muy satisfactorios en comparación con niveles de 
productividad de otros países, como en Colombia según (Gómez & Morales, 2016) 
en su artículo científico evalúan y analizan la participación por tipo de actividad en 
obras de construcción en donde los resultaron arrojaron que el 55% del tiempo es 
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Figura 29:Resultados publicado en la tesis de Pregrado PUCP por M. Morales & J. 
Galeas, 2006, “Diagnostico y Evaluación de la relación entre el grado de 
industrialización y los sistemas de gestión con el nivel de productividad en obras de 






Haciendo una comparación con las mediciones realizadas recientemente del nivel 
general de actividades en obras de Lima, se puede apreciar que se obtuvo un trabajo 










Figura 30:Estadística  de Actividad General de Actividad en 50 obras en Lima. 
Tomado de V. Ghio, 2001, “Productividad en Obras de Construcción, Diagnostico, 
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partida de tarrajeo mientras que en las estadísticas del 2004 se obtuvo un 32% en el 
trabajo productivo. De la misma manera se hace una comparación de los trabajos 
contributivos y no contributivos y se visualiza que estos son menores, obteniendo un 
resultado alentador ya que la filosofía Lean Construction tiene como finalidad 
incrementar y potenciar las actividades que agregan valor al proyecto (TP) y 
disminuir las perdidas (TC y TNC). 
Sin embargo comparando este proyecto con  el promedio obtenido en Colombia se 
puede apreciar que aplicando de manera correcta teniendo un buen seguimiento de 
las herramientas de la filosofía Lean Construction se puede llegar a tener niveles 
óptimos de productividad, logrando un 58%  de TP en tarrajeo y un 50% de TP en 
Asentado de Ladrillo, logrando minimizar los desperdicios ya que se obtuvo un 18% 
y 9% de trabajo no contributivo, niveles más bajos que los datos tomados es 
Colombia  en donde  el TNC es un 22% casi un cuarto de tiempo empleado en 
actividades que agregan valor al proyecto. En cuanto a los trabajos contributarios se 
necesita aun reducir los niveles ya que se tuvo un 32% y 33 % en comparación a 23% 
de la estadística de los estudios realizados en Colombia, esto nos indica que se tiene 
que reducir y pasar ese porcentaje al trabajo productivo ya que el TC según Lean 
Construcción es considerado como perdida. 
Al realizar la comparación entre la planificación del método tradicional y la 
metodología Lean Construction se tuvo un ahorro de tiempo de 35% y 47% en la 
partida de asentado de ladrillo y tarrajeo respectivamente, también se optimizó costos 
en mano de obra en un 28% y 25% en las partidas de asentado de ladrillo y tarrajeo 
respectivamente. En una investigación  realizado por (Castro & Pajares, 2014) sobre 
la implementación de herramientas Lean Construcción  como la sectorización y 
trenes de trabajo en acabados en viviendas teniendo como resultados la reducción del 
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tiempo de ejecución en el cronograma de acabados en un 32% y en la partida de 
pintura un 41%, de igual manera  lograron reducir el costo de mano de obra en un 
46% y un 30% en acabados y en la partida de pintura. 
Finalmente, después de haber aplicado la filosofía Lean Construction en la 
construcción de la I.E. Luis Eduardo Valcárcel y después de verificar los impactos 
positivos que tiene sus herramientas al ser implementados tanto en la planificación 
como en la ejecución del proyecto no solo en esta investigación sino también en otras 
investigaciones que se citó como antecedentes, se deduce lo importante y necesario 
que es introducir esta metodología en todos los proyectos de construcción, no solo 
que se implementen en las grandes empresas sino también las pequeñas constructoras 
ya que puede mejorar la productividad hasta en un 25%, disminuyendo los costos en 
mano de obra, optimizando desperdicios de materiales y el tiempo en cuanto a la 
ejecución de la obra. 
 
4.2 Conclusiones 
La aplicación de las herramientas de la filosofía Lean Construction en el proceso 
constructivo de la Institución Educativa Luis Eduardo Valcárcel influyó mejorando 
la productividad, permitiendo identificar tendencias positivas en el costo de mano de 
obra, en la planificación de las actividades y en el control  de la ejecución del 
proyecto. 
 
Una de las herramientas de Lean Construction  implementadas en el proyecto fue el 
Nivel General de Actividades cuya recopilación de datos  se obtuvieron mediante la 
Carta Balance, logrando resultados óptimos del 50% y 58% de trabajo productivos 
en las partidas de asentado de ladrillo y tarrajeo respectivamente, esta herramienta 
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permitió distribuir de mejor manera el número de integrantes en una cuadrilla e 
identificar los Trabajos no contributivos los cuales fueron minimizados porque no 
agregaban valor al proyecto, teniendo como efecto un incremento de la  
productividad. 
  
La Filosofía Lean Construction influyó en el costo de mano de obra de las partidas 
de estudio optimizando en un 28% en la partida de asentado de ladrillo y un 24% en 
la partida de tarrajeo, estos resultados se obtuvieron después de implementar las 
herramientas de Last Planner System y Lean Project Delivery System en el proyecto, 
los cuales contribuyeron desde la planificación hasta la ejecución de las partidas. El 
costo de mano de obra en proyectos de edificación es muy significativo y esta 
metodología permitió minimizar costos generados por desperdicios de tiempo 
dedicados a actividades que no agregaban valor como esperas, descansos, trabajos 
mal hechos y la mala distribución de cuadrillas.  
 
Asimismo, al aplicar las herramientas de la filosofía Lean en el proyecto como el 
Nivel General de Actividades lo cual ayudó a identificar de qué manera se distribuía 
el tiempo, logrando incrementar actividades correspondientes al trabajo productivo. 
También la herramienta de sectorización y tren de actividades facilitaron a la 
elaboración de la programación a mediano plazo (Lookahead), en donde con 
anticipación se identificó y eliminó las restricciones, de tal manera se llevó a cabo de 
forma eficiente todas las actividades programadas, logrando una reducción en el 
tiempo de ejecución del cerco perimétrico de un 37% en comparación a la 
programación maestra, la misma que se contemplaba en el expediente técnico, del 
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mismo modo en  las partidas de asentado de ladrillo y tarrajeo se logró optimizar el 
tiempo  de ejecución en un 35% y 47% respectivamente. 
 
4.3 Recomendaciones   
 Al implementar la nueva metodología, existe una resistencia al cambio de la forma 
en que se realizan los procesos constructivos en los proyectos, esto se observa 
mayormente en los capataces que se reúsan a dejar atrás el método tradicional. Dado 
a lo mencionado se recomienda capacitar y entrenar a todos los trabajadores de forma 
completa para lograr una mejor comprensión de las herramientas de Filosofía Lean 
Construction.  
 
 Se sugiere implementar la herramienta de mejora continua, la cual al involucrar a 
todos los trabajadores incluyendo operarios y oficiales, se lograría especializar y 
perfeccionar la mano de obra, trayendo consigo oportunidades de mejora perdurando 
a través del tiempo. Asimismo, se propone dar un espacio dentro de las reuniones 
que se llevan a cabo para que los trabajadores expresen sus ideas.  
 
 Se recomienda para futuros proyectos donde se implemente la filosofía Lean 
Construction utilizar un programa donde permita realizar de manera más sencilla el 
diseño del proyecto, la planificación, el seguimiento de ejecución de obra sin tener 
que usar diferentes softwares para ello. Aquellos programas podrían ser Autodesk 
BIM 360, LEAN Station, COCOPLAN, los cuales son herramientas de gestión, 
seguimiento y control de producción en obra.   
   
Bach. Castillo Hernández Lizet Sofía  Pág. 84 
  
INFLUENCIA DE LA FILOSOFIA LEAN CONSTRUCTION EN EL 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO 





Aguilar, M. (2010). Estudio comparativo de la productividad de construccion de casas en 
serie, utilizando el método de planificación tradicional y el sistema del Último 
Planificador .Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. 
 
Arboleda, S. (2014). Análisis de Producción, rendimiento y consumo de obra en procesos 
constructivos, elemento fundamental en la fase de planeación (Tesis de Maestria). 
Universidad Nacional de Colombia, Medellin. 
 
Ballard, H. (2000). The Last Planner system of production control . (Tesis de Docctoral). 
University of Birminghan, Birminghan. 
 
Bonnie, B., & Teresa, S. (2012). Gestion de proyectos en el mundo real. Anaya Multimedia. 
 
Castro, M., & Pajares, E. (2014). Propuesta e implementación de sectorización y trenes de 
trabajo para acabados interiores bajo la filosofia Lean Construction, en obras de 
construction de viviendas masivas(Tesis de Pregrado).Universidad Peruanas de 
Ciencias Aplicadas, Lima 
 
Cerveró, F. (2017). La productividad del sector de la construcción puede aumentar un 60% 
aplicando técnicas Lean. La voz empresarial, 10. 
 
Chavez, J., & De la cruz, C. (2014). Aplicación de la filosofia Lean Construction en una 
obra de edificación (Tesis de Pregrado). Lima: Universidad San Martin de Porres . 
 
   
Bach. Castillo Hernández Lizet Sofía  Pág. 85 
  
INFLUENCIA DE LA FILOSOFIA LEAN CONSTRUCTION EN EL 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS 
EDUARDO VALCÁRCEL-YONÁN-2019 
Cosapi. (- de - de 2017). cosapi. Obtenido de COSAPI ©2017 Derechos reservados: 
https://www.cosapi.com.pe/Site/Index.aspx?aID=1578 
 
Costos. (2017). Estacionamientos supterranios parque Kennedy. COSTOS cosntrucción, 
arquitectura e ingenieria , 12. 
 
Ghio, V. (2001). Productividad en obras de construcción: diagnóstico, crítica y propuesta. 
Lima: PUCP - Fondo Editorial. 
 
Gomez, & Morales. (2016). Análisis de Productividad en la Construcción de Vivienda 
basada en Rendimientos de Mano de Obra. Bogotá: INGE CUC. 
 
Henao, C. (2010). Mejoramiento de la productivid en construccion: time - plast y simulación 
digital como herramientas de análisis. Bogotá. 
 
ILCP, I. L. (- de 2014). Lean construction Institute Perú. Obtenido de Lean construction 
Institute Perú: http://www.leanperu.com.pe/index.php/preguntas-frecuentes#page 
 
ISO-9001. (2015). Norma Internacional. Suiza:. 
 
Martines, L., & Alarcon, L. (1988). Programas de mejoramiento de la productividad para 
obras de construcción. Ingenieria de construcción, 53-79. 
 
Ramos, R., & Salvador, S. (2013). Evaluación de la aplicación del sistema Last Planner en 
la construcción de edificios multifamiliares en Arequipa (Tesis de Pregrado). 
Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, (Lima). 
 
   
Bach. Castillo Hernández Lizet Sofía  Pág. 86 
  
INFLUENCIA DE LA FILOSOFIA LEAN CONSTRUCTION EN EL 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS 
EDUARDO VALCÁRCEL-YONÁN-2019 
Ruano, D. (2010). Análisis de los plazos de construcción de edificios en Chile y su relación 
con los métodos constructivos utilizados (Tesis de Pregrado) .Universidad de Chile, 
Santiago de Chile. 
 
Sanchez, A., Rosa, D., & Benavides, P. (2014). Implementacción del sistema de Lean 
Construction para la mejora de productividad en la ejecución de los trabajos de 
estructuras en obras de edificación de viviendas (Tesis de Maestria). Universidad de 
Ciencias Aplicadas, Cusco. 
 
Serpell, A. (1985). Productividad en la Construcción. Ingenieria de Construcción, 53-57. 
 
Serpell, A. (1986). Productividad en la Construcción. Revista de Ingenieria de Construcción, 
56-58. 
 
Serpell, A. (2002). Administración de Operaciones de Construcción . México : Alfaomega. 
 
Villagarcia, S. (2005). Indicadores de Productividad y Calidad en la Construcción de 
Edificaciones. Pontificia Univeridad Católica del Perú,  Lima. 
 
Morales, M. & Galeas, J  (2006). Diagnóstico y Evaluación de la relación entre el grado de 
industrialización y los sistemas de gestión con el nivel de  productividad en obras de 
construcción.(Tesis de Pregrado), Pontificia Univeridad Católica del Perú,  Lima. 
 
Gonzales, O., Gonzales, M. & Ruiz, J.  (2012). Consideraciones éticas en la investigación 
pedagógica: una aproximación necesaria, Rev. Educentro, Universidad de Ciencias 




   
   
 
Bach. Castillo Hernández Lizet Sofía  Pág. 87 
 
INFLUENCIA DE LA FILOSOFIA LEAN CONSTRUCTION EN EL 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO 




Anexo 1: Matriz de Operacionalización
 
 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES  INDICADORES/ ITEMS 
Productividad en el 
proceso constructivo  
La productividad es la relación 
entre lo producido y lo consumido 
entre los recursos o materiales 
utilizados. En la construcción no 
cabe duda que es más 
impredecible hablar de 
productividad en la mano de obra 
en el proceso constructivo, 
también es importante recalcar la 
productividad en los materiales y 
equipos. Para lograr un 
incremento en la productividad es 
importantes que aporten todos los 
que de una u otra forma puedan 
estar involucrados en el proyecto 
como el mandante, los 
proyectistas, los directivos de la 
obra. (Serpell A. , Productividad 
en la Construccion, 1986). 
Es la relación de la producción 
alcanzada entre la mano de obra, 









 Trabajo realizado por un 









 Cantidad de material 
utilizado en la realización 
de una partida. 
 Ubicación apropiada de los 
materiales. 
 Equipos y 
herramientas  
 Utilización de un equipo y 
herramientas en una 
jornada de 8 horas  o un 
tiempo determinado  
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Figura 31. Actividad de excavación con maquinaria pesada de zanja para 
cimiento corrido 
Figura 32. Actividad de vaciado de concreto ciclópeo en cimiento 
corrido. 
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Figura 33. Actividad de vaciado de concreto ciclópeo en cimiento 
corrido 
Figura 34. Actividad de vaciado de sobrecimiento 
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Figura 35.  Actividad de asentado de ladrillo 
Figura 36. Actividad de vaciado de columnas 
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Figura 37. Actividad de encofrado de vigas 
Figura 38.Actividad de vaciado de vigas 
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Figura 39. Encofrado y vaciado de vigas 
Figura 40.Actividad de tarrajeo de muro, columnas y vigas de cerco perimétrico 
